

Oppgave 5

#	Risiko Beskrivelse	Sannsynlighet	Konsekvens
1	En nøkkelutvikler blir syk eller slutter midt i prosjektutviklingen.	Lav.	Høy.
2	Funksjonalitet tar lengre tid å utvikle enn estimert.	Høy.	Middels.
3	Sikkerhetsbrudd, som uautorisert tilgang til enhetene.	Middels.	Høy.
4	Tredjeparts-API som systemet er avhengig av, slutter å fungere.	Lav.	Høy.
5	En godt etablert konkurrent lager et lignende system billigere eller gratis.	Middels.	Høy.
6	Dårlige anmeldelser fordi brukerne ikke er fornøyd med systemet.	Middels.	Middels.

#	Risiko Type	Foreslått Tiltak	Ansvarlig
1	Prosjektrisiko.	Ha minst to utviklere som kjenner til samme kodebasen.	Prosjektleder.
2	Prosjektrisiko.	Prioriter de mest essensielle delene først, og vær mer realistisk med estimer.	Prosjektleder.
3	Produktrisiko.	Krypter kommunikasjonen mellom enheter og personopplysningene som finnes i databasen.	Sikkerhetsutvikler.
4	Produktrisiko.	Ikke avheng av en tredjeparts-API: Utvikle en selv istedet, eller minimer bruken og overvåk dokumentasjonen til APIen.	Backendutvikler.
5	Forretningrisiko.	Konkurrer på pris, legg til unike funksjonaliteter, forbedre design, nå et bredere publikum eller fokuser på en smalere målgruppe.	Ledelse/Produkteier.
6	Produktrisiko.	Test implementasjonen av universell utformingen (UU) tidlig.	Frontendutvikler